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E Introduccion

El ambiente escolar. espacios dignos, adecuados,
ordenados, limpios y acogedores es parte fundamental de
una calidad educativa. La infraestructura escolar es vital en
el aprendizaje de los estudiantes, asi ha sido demostrado en
estudios nacionales e internacionales, ubicando este
aspecto como un factor esencial para el buen desempeno
del aprendizgje.

Algunos de los indicadores educativos estan ligados al fema
de infraestructura: estudiantes/aulas, ademds de la calidad
del espacio escolar que contribuye al estimulo de profesores
y estudiantes, la eficiencia en las labores, la atencién y la
concenfracion de los alumnos.

Una parte importante del desconocimiento social
acumulada estd asociada al deterioro de las infraestructura
escolar. A pesar de los esfuerzos que se han hecho a lo largo
de los anos, para mantener una infraestructura adecuada.

Es por esto que nace la iniciativa de ejecucion de “Yo cuido
mi escuela”, el cual surge de la necesidad de evitar el
deterioro fisico al que estadn sometidos los planteles
escolares, mediante un plan de frabajo que mueva la
disciplina, conservacion, concientizacion del buen uso de
las dreas involucrando a estudiantes, personal docente vy
administrativo.  Generando una mayor integracion,
motivacion y apoderamiento tanto de estudiantes,
profesores, directores, asi como de toda la comunidad.




E Justificacidon del Proyecto

Se busca sentar las bases para evitar el deterioro de la
infraestructura escolar, contribuyendo a aumentar el
cuidado y limpieza de la infraestructura escolar.

Para esto la Direccion General de Mantenimiento e
Infraestructura Escolar tiene el propdsito de implementar un
plan de concientizacion del cuidado de la infraestructura y
la clasificacion de residuos solidos para la limpieza de los
planteles, que permita favorecer la direccionalidad vy el
desarrollo sostenible de las acciones en el cumplimiento
orientado a garantizar el logro efectivo del cumplimiento de Ia
misidn de esta Direccidn. Esto permitiia ademds de lograr un
avance en sus funciones, la integracion de docentes,
personal administrativo, estudiantes y la comunidad.

El proyecto esta integrado por (3) componentes de trabajo
subdivididos en etapas, correspondientes a todo el proceso
requerido para la elaboracion *Yo cuido mi escuela”.

Dichos componentes los infegran:

1. Concientizar sobre el cuidado de la infraestructura escolar

2. Fomentar la limpieza de la infraestructura escolar a través del
Reciclaje

3. Apoyo y aceptacion del proyecto para el involucramiento de
la comunidad.

4. Redlizar concursos
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E Objetivos

Componente 1. Concientizar sobre el cuidado de Ia
infraestructura escolar

Objetivos especificos:

e Crear conciencia sobre la importancia del buen uso y
cuidado del plantel escolar.

e Proporcionar una guia prdctica que permita realizar
con eficiencia las labores requeridas para el éptimo
Uso, conservacion y mantenimiento de los predios,
edificios e instalaciones que integran la planta fisica
escolar, con el propdsito de crear una verdadera
cultura de conservacidon y mantenimiento de las
escuelas.

e Procurar ahorro de recursos econdmicos y mejorar la
eficiencia en los trabajos contratados.

Componente 2: Fomentar la limpieza de la infraestructura
escolar a través del Reciclaje

Objetivos especificos:

e Concienciar a alumnos de educacion primaria y
secundaria sobre la importancia de la separacion,
recogida y tratamiento de los residuos como paso
imprescindible para su reciclaje y, en consecuenciaq,
para la mejora de nuestras condiciones de vida y la
sostenibilidad de nuestros planteles escolares.

e Crear iniciafivas en limpieza de la infraestructura, de
forma que el nino se convierta en el auténtico
protagonista, siendo él el que actua, el que se
manifiesta y transmite mensajes aleccionadores por
diferentes medios.
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e Reducir la generacion de desechos, reusar y
reciclar los recursos.

Componente 3: Implementar una campana de difusion del
proyecto.

Objetivos especificos:

e Aceptacion por los estudiantes, docentes, personal
administrativo y sociedad.

e Involucrar a padres y la comunidad en general en la
importancia del cuidado vy limpieza de la
infraestructura escolar.

Componente 4: Realizar un concurso

Objetivos especificos:

e Motivar el cuidado de la infraestructura escolar por
todo el personal administrativo, docentes y estudiantes

e Reconocer aquellos centros educativos que han
mantenido una conservacion de la infraestructura.




Concientizar
sobre el
cuidado de la
infraestructura
escolar

Fomentar la
limpieza de la
infraestructura
escolar a través
del Reciclaje

Resultado
esperado

Concientizados
directores,
docentes,
estudiantes sobre
la conservacion
dela
infraestructura
escolar.

Concientizados
docentes,
estudiantes,
personal
administrativo
sobre la
conservacion del
medio ambiente.

Productos

Taller de
capacitacion
a directores,
docentesy
estudiantes en
conservacion
de la
infraestructura

Videos de
educativo
para
conservacion
de la
infraestructura

Talleres
capacitacion
sobre el
reciclaje

Marco 16gico

Indicador Meta
NUmero de
personas 70% personas

concientizadas

NUmero de
videos 2
realizados

NUmero de
estudiantes
capacitados
por escuela

70%
estudiantes

Medio
Verificacion

Informes de
participacion
en talleres de
concientizacion

Video
elaborado

Informe de

participacion
en talleres de
capacitaciéon

Cronograma
2015 2016 2017
10% 40%- 70%
2
10%  40% 70%

Requerimiento
financiero

Conftratacion
técnica

Costos de
publicitaria.

Contratacién
técnica,
material
diddctico

Supuestos

Voluntad de
realizar el
proyecto.

Compromiso
de todo el
personal

Participacion
de el
personal
administrativ
oy docentes
de los
centros
educativos



Implementar
una campana

de difusion y
apoyo de la
comunidad

Realizar
CONCUrsos

Implementado la
clasificacion del
los residuos solidos
en los centros
educativo

Aceptacion
positiva del
proyecto e
involucramiento
de la sociedad

Incentivar a los
centros
educativos el
cumplimiento de
Yo cuido mi
escuela

Programa de
3R(Reducir,
Reusar,
Reciclar)

Campana de
difusion

Premiacion

NUmero de centro
educativos con
programa de 3R
implementado

Porcentaje de

poblacién enterada

Porcentaje de
escuelas que
cumplan con los
requisitos

50%
centros
educativos

50% de la
poblacién

100% a

Escuelas con
programa de 3R
implementados.

10%  30%
Reporte de kilos
de basuras

recogidas

Encuestas a la
poblacién de
cada comunidad

10%  30%

Actividad

realizada e

100%

50%

100%

by

Contratacién
técnica,
realizaciéon de
actividades,
material
diddctico,
Adquisicion de
materiales

Contratacioén
de compania
publicitaria

Premios,
Realizar acto

Voluntad
politica.

Compromiso
Del

personal,
docentes.

Voluntad de
participar



E Estructura de desglose de trabajo (EDT)

Meta

Componentes

Producto

Paquetes

de

Fomentar el cuidado de la infraestructura escolar en los centros educativos publicos

3.1 Campaiia de

4.1 Premiacion

Talleres Vldeos Murales lmplementar difusion
educativos educativos programa 3R
de cuidados
del plantel.
1.1.1 1.2.1 2.1.1 2.2.1 3.1.1 Contratar 4.1.1Establecer
-% Contratar Determinar Determinar Levantar informacién publicitaria requisitos para
S| capacitador contenido contenido de los residuos premiacion
= educativo solidos
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ESCUELA
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1.1.2 1.2.2 2.1.2 2.2.2 3.1.2 Disefar 4.1.2 Conformacion de
Programacion Contratar Disefio de Comprar recipientes estrategia de jurados
de talleres empresa murales de clasificacion de comunicaciéon
para residuos
elaboracion
1.1.3 1.2.3 2.1.3 2.2.3 3.1.3 Implementar 4.1.3 Levantamiento
Realizar Disenar Implementar Conformar equipos campafia de difusion de las escuelas que
talleres video murales de lideres de cumplen con los
clasificacion y requisitos
motivacion de
programa de 3R
1.1.4 1.2.4 2.2.4 4.1.4 Entrega de
Evaluar Publicar Capacitar los equipos premios
impacto de la video de lideres
capacitacion estudiantiles
2.2.5

Logistica de acopios
de residuos

2.2.6 Implementar
recogida de residuos

2.2.7 Monitorear
seguimiento de
programa




E Estructura organizativa

La junta de direccidon del proyecto esta compuesta por el
Director General de Mantenimiento e Infraestructura Escolar,
Juntas Regionales y Distritales, representacion de docentes y
representacion de padres.

La unidad ejecutora, estard compuesta por el gerente del
proyecto, bajo la supervision del director general de
mantenimiento e infraestructura, con especialistas que
administrara cada uno de los componentes del 1 al 4. El
personal adicional incluird un especialista en obras y
mantenimientos y un especialista responsable del control y
evaluacion.

Juta de
Direccion del

Proyecto

Director de
Mantenimiento e
Infraestructura
Escolar

Equi
Gerente quipo del

del proyecto
Proyecto

Al Especialista en TG E
Especialista en Especialista en n?oni toreo obray
Reciclaje comunicacion y mantenimiento

evaluacion
escolar

4cni Técnico en Armi ..
Tec_mcg o2 Técnico en Técnico en Técnico en
Rec]cla]e comunicacion de comunicacién Zns
videos : Informatica mantenimiento
impresa
Capacitador
en Reciclaje
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Matriz de Responsabilidades

Productos/Entregable Responsable Aprueba Consultado Informado
Componente 1: Concientizar sobre el cuidado de la infraestructura escolar

Taller de capacitacion a Técnico en Especialista en Representante
directores, docentes y mantenimiento mantenimiento Director de de padres vy
estudiantes en conservacion centro alumnos

de la infraestructura educativo/

Encargado de
mantenimiento

del centro
Componente 2: Fomentar la limpieza de la infraestructura escolar a través del Reciclaje .
Talleres de capacitaciéon Capacitador de Especialista en  Director de Representante
sobre el reciclaje reciclaje reciclaje centro de padres vy
educativo alumnos
Programa de 3R Técnico en Especialista en Director de Representante
reciclaje reciclaje centro de padres vy
educativo alumnos t

/Encargado de
mantenimiento
del centro
Componente 3 Apoyo y difusion del proyecto.
Campana de comunicacion Encargado de Gerente de | Técnico de Director de



disenada

Campana de comunicacion Encargado

difundida

comunicaciones

comunicaciones

Componente 4: Realizar concurso

Premiacion

Gerente del

Proyecto

Componente 4 Gestidon del Proyecto

Proyecto completado

Gerente del

proyecto

de

proyecto

Gerente
proyecto

Junta
Direccidn
Proyecto

Junta
Direccidn
Proyecto

de

de
del

de
del

adquisiciones,
técnico en
comunicacion
de video y

técnico de
impresaq,
director del
distrito
educativo
Técnico en

comunicacion
de video y de
impresaq,
director del
distrito
educativo

Especialistas en
reciclaje,
mantenimiento,
junta de
regionales y
distritales

Director
General de
mantenimiento

mantenimiento
e infraestructura
escolar, Director

del centro
educativo
Director de

mantenimiento
e infraestructura
escolar, Director
del centro
educativo

Representante
de docentes y
de padres

Ministro de
Educacién



Evaluaciones completadas

Especialista
monitoreo
evaluacion

en Gerente
y Proyecto

del

e infraestructura
escolar

Director
General de
mantenimiento
e infraestructura
escolar, Junta
de Direccion
del Proyecto

Ministro
Educacioén

de



E Matriz de Comunicaciones

LQué ¢Por qué? Destinatario Método de | Preparacion Envio Fecha inicial Frecuencia
Comunicar? comunicacion
Avance del | Para Director Informes Unidad técnica | Gerente del | Desde el | Semanal,
proyecto monitorear el | General de | escritos, del proyecto Proyecto arrangue del | trimestral,
desarrollo y | Mantenimiento | semanales, proyecto semestral
cumplimiento | e infraestructura | bimensuales vy
de las metas escolar semestrales
Objetivos y | Socializacién | Maestros y | Medio de | Unidad de | Director general | Desde el inicio | Semanal
beneficios del | de los | padres de | comunicacidn | comunicacion | de del proyecto
proyecto beneficios del | familia del proyecto mantenimiento
proyecto para e infraestructura
conseguir escolar
aceptacion vy
apoyo de la
comunidad
Talleres de | Demostrar 1os | Ministro de | Spot Unidad de | Director general | A la | Trimestral
capacitacion | beneficios de | Educacion, educativo ejecucion del | de implementacio
la aplicacion | Representante | Charla proyecto mantenimiento | n de las
de las | de  padres y | comunitaria e infraestructura | capacitaciones
técnicas  de | alumnos escolar de los

ensenanza




E Riesgos en el proyecto

1. El reclutar personal para la conformacién de la unidad
ejecutora puede producir retrasos.

2. La poca industrias de recoleccion de residuos en
zonas del pais, como en el sur, podria ocasionar
negociaciones con industrias mas lejanas.

3. El no seguimiento de ejecucidon del proyecto por los
centros educativos, una vez ya implementado, puede
ocasionar perdidas.

4. La inadecuada comunicacion por los equipos a nivel
nacional puede haber retrasos en el cumplimiento de
las metas.
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